



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ARGINALE A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI IRGOLI E ONIFAI" CUP: E22B17000000002- CIG: 96620797D2.

Autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI/E

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare l'art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni);
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", in particolare gli artt. 34, 35 e 36;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n.49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI INTERNI

- la convenzione sottoscritta in data 04.11.2022, in forza della quale la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l è subentrata all'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna nella titolarità del contratto relativo ai servizi tecnici in oggetto sottoscritto dallo Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. e dal C.B.O. rep. n. 44424 stipulato in data 28.03.2019, Raccolta n. 1783, registrato fiscalmente a Cagliari il 04.04.2019 con n. 2800 Serie 1T;
- il Regolamento organizzativo approvato con determinazione dell'A.U. n. 91 del 30/12/2022;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico A.U. n. 77 del 02.12.2022 avente ad oggetto la nomina dell'Ing. Alessia Frau quale Responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto e la costituzione del gruppo di lavoro;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico A.U. n. 10 del 21.02.2023 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle indagini geologiche -ambientali a firma dello S.R.I.A. S.r.l. e determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di indagine;

DATO ATTO CHE

- Il servizio in oggetto è stato aggiudicato con Determinazione A.U. n.16 del 09.03.2023 per l'importo complessivo netto di € 30.731,38;
- il servizio è stato eseguito fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione che ha determinato una liquidazione finale in ribasso per un importo pari a €. 26.825,04.
- a seguito di riavvio del servizio di progettazione definitiva, si è reso necessario implementare le attività di indagine, pertanto è stato richiesto allo Studio Rosso I.A. progettista di procedere con la presentazione di documentazione indicante la localizzazione degli ulteriori campionamenti e la tipologia di indagine da effettuare valutando l'incremento economico relativo, tale documentazione è stata verificata e approvata con apposita relazione giustificativa dal RUP ing. Alessia Frau.
- Richiamato l'art. 4 della lettera disciplinare posta a base di gara, per i lavori in oggetto che prevedono la possibilità di affidare ai sensi dell'art. 10 co.1 lett. a) lavori di indagini opzionali, le prestazioni integrative di cui alla documentazione succitata saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto originario.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi alla modifica contrattuale, valutata in € 4.203,10 al netto del ribasso d'asta del 15,00%, pari a un incremento del valore netto dell'appalto del 0,97%.

	Esecuzione indagini	4.944,82€
	Ribasso d'asta percentuale	15,00 %
	Ribasso economico	741,72€
a)	Saldo netto	4.203,10 €
b)	Valore netto dell'appalto ante modifica	30.731,39 €
c)	Valore netto dell'appalto contabilizzato da CRE	26.825,04 €
a+c)	Valore netto dell'appalto post modifica	31.028,14 €
	Incidenza sul valore complessivo dell'appalto	0,97%

RICHIAMATI INTEGRALMENTE

- La relazione di perizio a firma del RUP e i suoi allegati;

DATO ATTO

- che la competenza all'adozione della Determina relativa all'approvazione di modifiche dei contratti in corso di esecuzione è posta in capo all'Amministratore Unico quale organo di indirizzo;

RITENUTO

- che la modifica contrattuale è necessaria per procedere alla redazione del Progetto definitivo.
- che la modifica è compatibile con la disciplina delle modificazioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, così come previsto nella lettera di invito/disciplinare di gara.

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016 la modifica delle condizioni contrattuali consistenti nell'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
 - a) Esecuzione n. 5 pozzetti in situ
 - b) Prelievo di n. 2 campioni in cava;
 - c) Esecuzione di n. 7 Analisi di laboratorio (Determinazione dei coefficienti di permeabilità mediante prova triassiale, Calcolo degli indici e classificazione di una terra secondo la normativa UNI 10006 o U.S.C.S., Determinazione del peso di volume naturale, Determinazione limiti di Atterberg e indice di plasticità, Analisi granulometrica completa su campioni indisturbati. Per vagliatura

per un importo complessivo dei corrispettivi pari a **4.203,10 €** al netto del ribasso d'asta del 15,00%, corrispondente a un incremento del valore netto dell'appalto del 0,97%

2. Di approvare i documenti costituenti la modifica contrattuale, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis

ALLEGATI:

Modifica contrattuale composta da:

- *01_ Relazione di Perizia;*
- *02_ Schema Atto di Sottomissione.*

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924
<https://opereinfrastrutture Sardegna.it>
mail: info@opereinfrastrutture Sardegna.it
PEC: opereinfrastrutture Sardegna@legalmail.it