

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 71 AU – 2022– del 17/11/2022

Oggetto: Servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo “RICOSTRUZIONE DI PARTE DEGLI ARGINI DEL RIO QUIRRA POSTI A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI TERTENIA.” CUP C97B16000620002 - CIG 7109585723.

Autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTI/E

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n.49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- la Deliberazione n. 44/11 del 09/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna (OIS) dell’intervento denominato “Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell’abitato di Tertenia”, già riconosciuto obiettivo di interesse regionale con la Deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 nell’ambito del Piano Regionale delle infrastrutture e degli interventi, precedentemente assegnato in delega al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra con convenzione prot.n. 38428 rep. n. 18 sottoscritta in data 14.10.2015;
- la convenzione prot. n. 9292 repertorio n. 2 stipulata in data 11.03.2022, il relativo Addendum sottoscritto in data 09.05.2022, regolante i rapporti tra l’Assessorato dei lavori pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, e la Società OIS S.r.l., attraverso i quali la Società assume il ruolo di stazione appaltante;
- la Convenzione sottoscritta il 06/05/2021, tra Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra (C.B.O.) in qualità di soggetto cedente, la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l in qualità di contraente cessionario e la Società Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l. (S.R.I.A.) in qualità di contraente ceduto, con la quale si regolamentava la cessione del contratto sottoscritto tra C.B.O. e la S.R.I.A in data 24.06.2018 relativo all’appalto in oggetto;
- L’Atto aggiuntivo alla Convenzione prot. n. 9292 rep. n. 2 del 11.03.2022, sottoscritto in data 18.10.2022, riferito al completamento dell’intervento di “Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell’abitato di Tertenia” - CUP C97B16000620002, con il quale viene destinato un ulteriore importo di € 1.300.000,00
- il Regolamento organizzativo approvato con determinazione dell’A.U. n. 5 del 29/01/2021;
- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 22.03.2022 avente ad oggetto la nomina dell’Ing. Alessia Frau quale Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto e la costituzione del gruppo di lavoro;

DATO ATTO CHE

- Il servizio in oggetto è stato aggiudicato con Determinazione del direttore del Servizio Tecnico del C.B.O. n.112 del 13.11.2017 per l’importo complessivo netto di € 58.860,92 al quale è seguito un primo incremento contrattuale pari a € 8.389,47, pertanto l’importo autorizzato complessivo ammonta a € 67.250,39 oltre Iva e oneri previdenziali;
- il servizio è stato approvato fino all’approvazione del progetto definitivo.

- con verbale di avvio del servizio ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 in data 16.05.2022 il RUP ha disposto l'avvio del servizio di progettazione esecutiva;
- con nota prot. n. 930 in data 22.04.2020 la società incaricata ha presentato ufficialmente tutti gli elaborati del progetto esecutivo di cui all'oggetto, al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, redatto secondo le disposizioni della Conferenza dei Servizi Conclusasi positivamente con determinazione C.B.O. D.S.T. n° 157 in data 19.12.2019;
- con Delibera regionale n. 19/23 del 21/06/2022 è stato approvato il nuovo prezzario Regionale, e che conseguentemente si rende necessario procedere con l'aggiornamento del Progetto Esecutivo con la riemissione degli elaborati contabili/amministrativi:
 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
 - Oneri per la sicurezza
- Le prestazioni integrative di cui all'oggetto saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto originario.
- Il corrispettivo lordo delle prestazioni professionali è determinato ai sensi del DM 17.06.2016 in € 2.743,43 oltre oneri previdenziali, secondo lo schema di parcella allegato alla presente.
- Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi alla modifica contrattuale, valutata in € 4.389,08 al netto del ribasso d'asta del 37,80%, pari a un incremento del valore netto dell'appalto del 6,365%, contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale.

Aggiornamento e riemissione degli elaborati contabili/amministrativi costituenti il progetto esecutivo	7.056,41 €
Ribasso d'asta percentuale	37,80 %
Ribasso economico	2.667,33 €
Saldo netto	4.389,08 €
Valore netto dell'appalto ante modifica	68.956,80 €
Valore netto dell'appalto post modifica	73.345,89 €
Incidenza sul valore complessivo dell'appalto	6,365%

RICHIAMATI INTEGRALMENTE

- Il verbale di avvio del servizio;
- Il progetto esecutivo depositato con nota prot. n. 930 in data 22.04.2020 presso gli uffici del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e redatto secondo le disposizioni della Conferenza dei Servizi Conclusasi positivamente con determinazione C.B.O. D.S.T. n° 157 in data 19.12.2019;
- lo schema di calcolo dei corrispettivi ed il modello di atto di sottomissione, allegati alla presente determinazione;

DATO ATTO

- che le risorse occorrenti per l'esecuzione delle indagini sono reperibili nelle somme ancora disponibili di sul capitolo SC04.0398, CdR 00.08.01.31 del bilancio regionale 2022 e 2023;
- che la competenza all'adozione della Determina relativa all'approvazione di modifiche dei contratti in corso di esecuzione è posta in capo all'Amministratore Unico quale organo di indirizzo;

RITENUTO

- che la modifica contrattuale è necessaria per procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo, depositato con nota prot. n. 930 in data 22.04.2020 presso gli uffici del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra

e redatto secondo le disposizioni della Conferenza dei Servizi Conclusasi positivamente con determinazione C.B.O. D.S.T. n° 157 in data 19.12.2019.

- che la modifica è compatibile con la disciplina delle modificazioni contrattuali de minimis ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.lgs. 50/2016, in quanto il valore delle forniture supplementari è inferiore alle soglie fissate all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e del 10% del valore di contratto autorizzato e non costituisce una alterazione della natura complessiva dell'appalto.

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la modifica delle condizioni contrattuali consistenti nell'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
 - a) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
 - b) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
 - c) Oneri per la sicurezza

per un importo complessivo dei corrispettivi pari a 4.389,08 € al netto del ribasso d'asta del 37,80%, corrispondente a un incremento del valore netto dell'appalto del 6,365%
2. Di approvare i documenti costituenti la modifica contrattuale, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al RUP, Ing. Alessia Frau, di procedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis

ALLEGATI:

Modifica contrattuale composta da:

- 01_ Schema Atto di Sottomissione;
- 02_ Corrispettivi;