

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 72 AU – 2022 – del 17/11/2022

**Oggetto:** Affidamento diretto dei servizi di verifica della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: Adeguamento ponte ex ss125 Muravera-Villaputzu. CUP C89J22004590002 – CIG 86440038ED.

Autorizzazione alle modifiche al contratto ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e approvazione della relativa perizia di variante.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### VISTI/E

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n.49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- la convenzione prot. n.1721, registrate al numero di repertorio n. 50 in data 26/10/2020, con la quale sono regolati i rapporti tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico e la Società in relazione all’attuazione degli interventi in oggetto e attraverso le quali la Società assume il ruolo di stazione appaltante;

#### RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI INTERNI

- Determinazione dell’Amministratore Unico n.29 del 6/11/2020 avente ad oggetto «patto per lo sviluppo della Sardegna. Intervento 20IR154/G1 “Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu” - Nomina Responsabile del procedimento e costituzione del gruppo di lavoro»;
- Determinazione dell’Amministratore Unico n.31 del 11/11/2020 avente ad oggetto «Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione»;
- Determinazione dell’Amministratore Unico n.23 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva relativi all’intervento: Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu. CUP E92J17000010003 – CIG 86440038ED. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione in favore di APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL” con la quale è stato aggiudicato il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico richiamato nell’oggetto del medesimo atto;
- Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 29/01/2021 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento organizzativo»;
- Determinazione dell’Amministratore Unico n.32 del 20/04/2021 avente ad oggetto “*Patto per lo sviluppo della Sardegna. Intervento 20IR154/G1 Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu - CUP E92J17000010003. Adozione del progetto di fattibilità tecnico economica*” con la quale la Società ha adottato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- Determinazione dell’Amministratore Unico n.52 del 08/08/2022 avente ad oggetto “*Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 2016 ID 20IR154/G1 “Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu”. CUP: C89J22004590002. Adozione del progetto esecutivo*” con la quale la Società ha adottato il progetto definitivo – esecutivo per l’intervento in oggetto;

## PREMESSO

- che Il servizio in oggetto è stato aggiudicato con un ribasso del 67,70% ed un importo contrattuale pari a € 15.910,508, al netto di oneri previdenziali e iva di legge, con l'atto dell'Amministratore Unico precedentemente citato;

## RICHIAMATI INTEGRALMENTE

- il contenuto dei documenti costituenti la perizia di variante n.1 ed in particolare quanto riportato nella Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP in data 17/11/2022;

## DATO ATTO

- con nota Prot. 379/BS/2021 del 20/04/2021 ricevuta a mezzo PEC è stato acquisito il rapporto conclusivo di verifica sottoscritto dal soggetto verificatore per il progetto di fattibilità tecnico economica con esito di conformità e con nota prot. 511/BS/2022 del 05/08/2022 l'Appaltatore ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica dichiarando la conformità del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art.26, c.4 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii.;
- che l'adeguamento con incremento dell'importo contrattuale è dovuto alle seguenti motivazioni:
  - 1) maggiori servizi di verifica connessi agli elaborati specialistici, inizialmente non previsti nelle prestazioni poste a base di gara ed occorrenti al recepimento delle prescrizioni di cui alla Delib. di Giunta Regionale 48-76 del 10/12/2021 in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
  - 2) maggiori servizi di verifica per incremento delle opere ovvero dei lavori, così come riportato nel quadro economico del progetto definitivo – esecutivo pubblicato in conferenza di servizi decisoria indetta il 28/03/2022 e conclusa il 03/05/2022, e dovuti a:
    - adeguamento delle fondazioni previste per la nuova spalla in esito alle risultanze delle indagini geognostiche effettuate;
    - necessità di esecuzione della procedura di bonifica da ordigni bellici preventiva in considerazione delle effettive necessità di scavo e penetrazione del terreno di fondazione;
    - risoluzione delle interferenze idrauliche dovute alla presenza sull'impalcato oggetto di intervento di due condotte in esercizio gestite da Abbanoa S.p.A. che, seppure convocata nelle due conferenze di servizi effettuate, non ha mai espresso alcun parere delegando di fatto il futuro ente aggiudicatore dei lavori a mettere in atto quanto necessario ad evadere l'obbligo di progettazione e risoluzione di tutte le interferenze previsto dal combinato disposto dall'art. 24, comma 2, lett. h) del D.P.R. 207/201 e dall'art.27, comma 5, del D.Lgs 50/2016;
  - 3) maggiori servizi tecnici per incremento dei lavori riportato nel quadro economico del progetto definitivo – esecutivo approvato dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dovuto all'attuazione alle disposizioni dell'art.26, c.2 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n.50 e al recepimento delle esigenze del Commissario connesse all'impiego esclusivo al prezzario RAS 2022 anche attraverso la formulazione di nuovi prezzi, sempreché accompagnati da preventivi aggiornati agli attuali costi di mercato.
- che gli aumenti dei corrispettivi di cui ai punti 1) e 2) riguarda unicamente lo schema di parcella relativo al progetto definitivo in quanto le prestazioni aggiuntive, rese ai sensi dell'art. 2.4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al contratto di appalto, hanno riguardato unicamente elaborati propri del livello progettuale definitivo e che l'aumento di cui al punto 3) è applicabile esclusivamente allo schema di parcella associato al solo progetto esecutivo;



- che gli importi occorrenti all'adeguamento dei corrispettivi per l'esecuzione del servizio di progettazione sono di seguito riassunti:

Prestazione resa	Base Asta	Post Gara	Perizia n.1	Variazione
Verifica del progetto di fattibilità tecnico economico	8.956,10 €	2.892,82 €	2.892,82 €	- €
Verifica del progetto definitivo	19.404,88 €	6.267,78 €	6.594,41 €	(*) 326,63 €
Verifica del progetto esecutivo	20.897,56 €	6.749,91 €	9.928,04 €	(**) 3.178,13 €
<b>Totale corrispettivi</b>	<b>49.258,54 €</b>	<b>15.910,51 €</b>	<b>19.415,27 €</b>	<b>3.504,76 €</b>

dove gli incrementi contrassegnati con:

- (\*) sono dovuti agli aumenti di cui al precedente punto 1); pertanto lo schema di parcella del progetto definitivo è stato ricalcolato sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016, così come previsto dall'art. 2.4 del Capitolato, in ragione dell'importo pari a € 2.427.432,41;
- (\*\*) sono connessi agli aumenti di cui al precedente punto 2); pertanto lo schema di parcella del progetto definitivo è stato ricalcolato sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016, così come previsto dall'art. 2.4 del Capitolato, in ragione dell'importo pari a € 3.689.451,73;

#### ACCERTATO

- che la competenza all'adozione della Determina relativa all'approvazione di modifiche dei contratti in corso di esecuzione in oggetto è posta in capo all'Amministratore Unico quale organo di indirizzo;
- che l'incremento complessivo dell'importo contrattuale è quindi pari ad € 3.504,76 per un corrispondente importo contrattuale pari ad € 19.415,27;
- che la modifica al contratto è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili riportate nel richiamato art. 2.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che il medesimo articolo fissa la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni di impiego e che la modifica dell'importo contrattuale sopra descritta non altera in alcun modo la natura generale del contratto, ricorrendo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è proposta la presente perizia di variante per l'adeguamento dell'importo del contratto del servizio di verifica in oggetto ai valori dei corrispettivi, calcolati al netto del ribasso d'asta, degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge, occorrenti alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive, come sopra motivate, eseguite dall'Appaltatore, il cui perfezionamento avverrà mediante sottoscrizione di specifico atto di sottomissione, il cui schema è allegato alla relazione di perizia sottoscritta dal RUP ed annessa al presente atto;
- che l'importo complessivo delle modifiche rientra nei limiti previsti dall'art.2.2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato al contratto di appalto;
- che l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto ha accettato anche quanto previsto all'art. 2.2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale per le modifiche contrattuali, visto l'ammontare dell'incremento contrattuale contenuto entro il quinto del valore del contratto, ricorrendo pertanto le condizioni di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, la variazione proposta con la presente perizia potrà essere perfezionata mediante la sottoscrizione di specifico atto di sottomissione il cui schema è allegato agli atti per farne parte integrale e sostanziale;
- che gli incrementi contrattuali sopra riportati trovano adeguata copertura nelle somme di finanziamento a disposizione per lo sviluppo della progettazione sino al livello esecutivo, così come determinate dalla DGR 16/10 del 05/05/2021;
- che con Ordinanza n.77 del 16/11/2022 il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento "Adeguamento ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu", CUP C89J22004590002;
- che a fronte delle opere integrative ovvero dell'adeguamento di quelle già previste ai contesti effettivamente rilevati, ed ai conseguenti incrementi dell'importo dei lavori determinati nei diversi

passaggi di sviluppo della progettazione, acquisita l'approvazione dell'ultimo livello progettuale, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art.2.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dovendo procedere alla liquidazione dei corrispettivi ai sensi dell'art.9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al contratto di appalto, si rileva l'esigenza di adeguare i corrispettivi contrattuali previsti per l'affidatario del servizio di verifica della progettazione;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione dei corrispettivi ai sensi dell'art.11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al contratto di appalto;

**VISTO** il Regolamento organizzativo approvato con determinazione dell'A.U. n. 5 del 29/01/2021;

#### **DETERMINA**

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a), la modifica delle condizioni contrattuali per l'appalto dei "servizi di verifica della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: Adeguamento ponte ex ss125 Muravera-Villaputzu", CUP C89J22004590002, affidato ad APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l., con il fine di aumentare gli importi contrattuali per complessivi € 3.504,76 ed un corrispondente importo contrattuale pari ad € 19.415,27, al netto di oneri previdenziali e iva di legge.
2. Approvare la perizia di variante n.1 predisposta e sottoscritta dal RUP il 17/11/2022, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Dare mandato al RUP, Ing. Michele Ortalli, per procedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

**L'Amministratore Unico**

*Avv. Luca De Angelis*

**ALLEGATI:**

*Perizia di variante n. 2 del 17/11/2022 composta da:*

- *01\_Relazione tecnica;*
- *02\_Schema Atto di Sottomissione.*