



**APPALTO:** “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, CON OPZIONE PER INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)”

**LOTTO 3 (zona sud)**

**CIG: 9300809663**

**APPALTATORE:** RTP Frosio Next Srl (mandataria), Sarland S.r.l (mandante), Ia.Ing S.r.l (mandante), Ing. Alessio Mulas (mandante)

**ATTO AGGIUNTIVO N° 1 del 26/07/2023**

**PREMESSO**

- che con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 50/30 del 28.12.2021 è stato approvato il programma di spesa avente ad oggetto “Progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)”;
- che con la convenzione stipulata il 30.12.2021 sono regolati i rapporti tra



l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., che assume il ruolo di stazione appaltante e di amministrazione procedente in relazione all'attuazione del programma di interventi in oggetto;

- che con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 44 del 19.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento-Responsabile di progetto l'Ing. Davide Deidda, dipendente della Società;
- che con DAU n. 68 del 11.11.2022 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di progettazione dell'intervento in oggetto all'operatore economico RTP Frosio Next Srl (mandataria), Sarland S.r.l (mandante), Ia. Ing S.r.l (mandante), Ing. Alessio Mulas (mandante), relativo al lotto funzionale n.2;
- che in data 19.04.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi al lotto individuato in oggetto;
- che con OdS n. 1 del 30.01.2023 il RUP ha disposto l'avvio dei servizi di progettazione con riferimento alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, comprensivo degli elaborati e degli approfondimenti tecnici previsti nell'art. 4.1 del DIP;
- che con nota 0027828 del 07.07.2023 il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha espresso parere favorevole sulle alternative progettuali da sviluppare nel prosieguo della progettazione;
- che con DAU n. \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la modifica contrattuale del contratto d'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a).



### TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto di seguito riportato.

L'Ing. Luigi Lorenzo Papetti, legale rappresentante del R.T.P. richiamato in oggetto, dichiara e si obbliga ad adempiere al contenuto del presente atto.

#### **Prestazioni**

L'Appaltatore accetta le modifiche apportate al contratto posto a base di gara secondo quanto previsto nella **relazione tecnica** di cui alla modifica contrattuale n.1 predisposta dal Responsabile del Procedimento Ing. Davide Deidda ed approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico citata in premessa e si impegna ad eseguire i servizi tecnici integrativi agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario.

#### **Pagamenti**

Le prestazioni oggetto della presente modifica contrattuale verranno liquidate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e di seguito riportate:

- Elaborati tecnici PFTE (comprensivi dei corrispettivi della progettazione definitiva ai sensi dell'art. 2 co. 3 dell'All. I.13 del D.Lgs 36/2023, a seguito della approvazione del PFTE da parte della Regione Sardegna;
- Indagini, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni;

#### **Importo delle prestazioni**

Nello schema di parcella **03\_corrispettivi PFTE** sono riportati i corrispettivi professionali per la progettazione di fattibilità tecnico economica aggiornati in ragione del valore presunto delle opere individuato nel DOCFAP, integrati dei



corrispettivi per gli elaborati specialistici inizialmente previsti sul livello definitivo, che saranno liquidati ad approvazione del PFTE secondo quanto previsto dall'all. I.13 del D.Lgs 36/2023.

È definito l'importo massimo presunto per l'esecuzione delle indagini, la cui liquidazione avverrà in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate dall'Appaltatore, in coerenza con il computo metrico riportato nel piano delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.

Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi alla modifica contrattuale.

Importo servizi di redazione DOCFAP e PFTE base gara	209.013,90
Importo servizi DOCFAP e PFTE modificato	135.305,93
Differenza	-73.707,97
Servizi opzionali di progettazione definitiva	13.961,58
Valore complessivo lordo del contratto post modifica	164.267,51
Ribasso d'asta	33,33%
Servizi opzionali di indagine (a misura)	15.000,00
Valore netto del contratto post modifica	124.517,15

#### Termine di esecuzione delle prestazioni

Nel cronoprogramma attuativo di cui all'allegato 05\_GANTT allegato al presente atto, decorrente dalla disposizione di avvio del servizio da parte del RUP, secondo il cronoprogramma attuativo riportato nella relazione di modifica contrattuale.



Di seguito sono riportati i termini di esecuzione delle singole prestazioni, decorrenti dalla disposizione di avvio del RUP:

Attività	giorni	data
OdS avvio		26/07/2023
Consegna piano delle indagini	10	05/08/2023
Autorizzazione ENAS per accesso alle aree	10	15/08/2023
Esecuzione indagini e rilievi	30	14/09/2023
Consegna studio preliminare ambientale e istanza assogg. VIA	30	14/10/2023
Consegna PFTE	60	13/12/2023
Verifica PFTE e istanza aut. unica	15	28/12/2023
Assoggettabilità a VIA	90	12/01/2024
Autorizzazione unica	90	27/03/2024

#### Allegati

- 01\_Relazione di modifica contrattuale n. 1
- 03\_Corrispettivi rimodulazione PFTE
- 04\_Elenco elaborati PFTE
- 05\_GANTT attività PFTE
- 06\_Quadro economico

Per la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore

\_\_\_\_\_