



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

OPERE E INFRASTRUTTURE
DELLA SARDEGNA

APPALTO: Servizi tecnici per la verifica del progetto esecutivo “Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell’abitato di Tertenia.”

CUP C97B16000620002 - CIG Z30399F788

Appaltatore: Società SICON S.R.L. con sede legale in via Liguria n. 45, 90145 Palermo (PA)

P. IVA 06553770824

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1 del __/08/2023

(art. 106 c. 2 del Dlgs 50/20016)

PREMESSO CHE

- con Determinazione A.U. n. 14 del 22.03.2022 è stata nominata l’ing. Alessia Frau RUP del procedimento e costituito il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento;
- con determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione n. 4 del 01.02.2023 si è proceduto ad affidamento diretto ai sensi della L.n. 120/2020 S.M.I. tramite piattaforma telematica SardegnaCAT (Rdo n. rfq_ 407364) secondo il criterio del minor prezzo provvedendo ad aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico Sicon S.r.l – in virtù del ribasso offerto sull’importo a base di gara del 52,98 %, per un importo pari a € 4.998,42;
- in data 04.05.2023 è stata sottoscritta la lettera contratto tra la Società O.I.S. e la Società SICON srl relativamente all’appalto in oggetto per un importo netto pari a € 4.998,42;
- con apposito Verbale ai sensi dell’art. 19 del D.M. n.49 del 07.03.2018 in data 08.02.2023 il RUP ha disposto l’avvio del servizio di progettazione esecutiva;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 39 del 13.06.2023 è stato adottato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Rosso S.r.l., verificato dal soggetto verificatore nominato SICON S.r.l., validato e sottoscritto dal RUP;



- con Determinazione del Direttore del Servizio Genio Civile di Nuoro – Direzione Generale di LLPP – Ass.to LLPP RAS n. 749 del 30.06.2023 è stato approvato il suddetto progetto Esecutivo;

- L'intervento prevede la realizzazione delle opere in alcuni terreni privati, pertanto è stato pubblicato il relativo Avviso di avvio al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in data 10.05.2023, in pari data con nota prot. 578, è stata data disposizione al Comune di Tertenia di provvedere all'affissione del medesimo avviso sul proprio albo pretorio e di avviare del procedimento per la variante al Piano Urbanistico Comunale, propedeutico alla pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione lavori.

- L'adozione della variante urbanistica è stata disposta in data 25.07.2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28.

CONSIDERATO CHE:

- In data 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Nuovo Codice appalti (Dlgs 36/2023), lo stesso è in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni (come disposto dall'art. 229) hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023.

- propedeuticamente alla pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori, è necessaria l'adozione della variante urbanistica ai fini espropriativi da parte del Consiglio Comunale del Comune di Tertenia e che tale adozione è avvenuta il 25.07.2023 e pertanto successivamente al 1°Luglio, si rende necessario provvedere alla riemissione del Capitolato Speciale d'Appalto per la parte amministrativa e dello schema di contratto, secondo i dettami del nuovo codice.

- gli elaborati aggiornati al DLgs 36/2023 dovranno essere verificati ai fini della loro approvazione ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 50/2016, e successivamente validati dal RUP.

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. ___ del __/08/2023 è stata autorizzata



la modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art.106 co.2 del D.Lgs 50/2016 per un aumento dell'importo contrattuale di € 470,20.

RICHIAMATO l'art. 106 co. 2 del Dlgs 50/2016 si rileva che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto, il valore è stato accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche, inoltre la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto di seguito riportato, l'Ing. Giovanni Rizzari, legale rappresentante della Società SICON s.r.l., si obbliga ad adempiere al contenuto del presente atto.

Prestazioni

L'Appaltatore accetta le variazioni apportate al contratto secondo quanto previsto e si impegna ad eseguire la verifica dello Schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto redatto secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023, agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario.

Pagamenti

Le prestazioni oggetto della presente modifica contrattuale verranno liquidate a seguito di approvazione della documentazione.

Importo del contratto

L'importo complessivo della modifica contrattuale è pari a € 470,20 al netto del ribasso d'asta del 52,98 %, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondente a un incremento percentuale del valore dell'importo autorizzato complessivo pari al 9,41%, come riportato



nel seguente quadro economico di riepilogo.

Verifica del Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto	1.000,00 €
Ribasso d'asta percentuale	52,98 %
Ribasso economico	529,80 €
Saldo netto	470,20 €
Valore netto dell'appalto ante modifica contrattuale in oggetto	4.988,42€
Valore netto dell'appalto post modifica contrattuale in oggetto	5.468,92€
Incidenza sul valore complessivo dell'appalto	9,14%

Termine di esecuzione delle prestazioni

Il termine previsto per il rilascio degli elaborati progettuali è definito in 5 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli elaborati aggiornati.

Allegati: Relazione di Perizia

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Alessia FRAU

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore:

Ing. Giovanni Rizzari