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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE 

PROGETTUALI, CON OPZIONE PER INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL 

SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR): LOTTO 1) ZONA NORD CIG: 93007738AD. 

Adozione Documento di fattibilità delle alternative progettuali e autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi 

dell’art. 106 c.1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per le prestazioni integrative progettazione di fattibilità tecnico economica. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI/E 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

• la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

• il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 

PREMESSO 

• che con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 50/30 del 28.12.2021 è stato approvato il programma di spesa 

avente ad oggetto “Progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia 

idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)";  

• che con la convenzione stipulata il 30.12.2021 sono regolati i rapporti tra l’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., che 

assume il ruolo di stazione appaltante e di amministrazione procedente in relazione all'attuazione del 

programma di interventi in oggetto; 

• che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 19.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento-Responsabile di progetto l’Ing. Michele Ortalli, dipendente della Società; 

• Con DAU n. 68 del 11.11.2022 è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di progettazione 

dell’intervento in oggetto all’operatore economico RTP TECHNITAL SPA (mandataria), AGSM AIM Power Srl, 

dott.sa Claudia Pizzinato, comprensivo dei seguenti interventi per il LOTTO 1 - ZONA NORD CIG: 93007738AD: 

o Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso 

dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga (traversa Sette Ortas); CUP: C21B21014630002 

o Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu 

(centrale su Bidighinzu); CUP: C81B21016110002 
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o Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia ottenibile dai trasferimenti idrici 

tra la traversa Ponte Valenti e l’invaso del Bidighinzu (rilascio DN1000 Su Tulis); CUP: 

C81B21016120002; 

o Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga (centrale 

su Cuga) CUP: C21B21014640002; 

• che in data 18.04.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione 

relativi al lotto individuato in oggetto; 

• che con Ordine di Servizio n.2 del 01.02.2023 il RUP ha disposto l’avvio dei servizi di progettazione con 

riferimento alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, comprensivo degli elaborati 

e degli approfondimenti tecnici previsti nell’art. 4.1 del DIP; 

• che con nota prot.  n. 0027828 del 07.07.2023 il Servizio opere idriche e idrogeologiche della RAS ha espresso 

parere favorevole sui contenuti del DOCFAP e dato mandato alla Società di procedere allo sviluppo della 

progettazione delle seguenti soluzioni progettuali: 

o Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso 

dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga: Alternativa 1 - Installazione della turbina in corrispondenza 

dell’edificio esistente presso la traversa Sette Ortas. 

o Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu: 

Alternativa 1/Configurazione 1 -Realizzazione di un impianto di mini-idroelettrico nel collegamento 

esistente tra l’invaso dell’Alto Temo e l’invaso del Bidighinzu a valle del manufatto di smorzamento 

esistente, utilizzando la vasca Sos Crabilazzos come punto di disconnessione della rete. 

o Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga: Alternativa 

1 – Realizzazione di una centrale idroelettrica subito a valle dell’invaso del Cuga, a monte della vasca 

di calma presente in sponda destra. 

RICHIAMATO INTEGRALMENTE il contenuto dei documenti costituenti la proposta di modifica contrattuali n.1 ed in 

particolare quanto riportato nella Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP in data 25/07/2023, comprensiva dei suoi 

allegati; 

CONTENUTI DI MERITO 

L’incarico progettazione dell’intervento in oggetto è stato aggiudicato con DAU n. 37 del 07.05.2021 all’operatore 

economico RTP TECHNITAL SPA (mandataria), AGSM AIM Power Srl, dott.sa Claudia Pizzinato per l’importo complessivo 

lordo di € 167.483,45, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d’asta del 35,000% di € 108.864,24, oltre Iva e 

oneri previdenziali, comprensivo dei servizi di redazione del DOCFAP e del PFTE, con riserva di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a), dei servizi opzionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e indagini 

del D.lgs. 50/2016 fino al raggiungimento del valore complessivo dell’appalto di € 1.533.926,07. 

Con Ordine di Servizio n. 1 del 30.01.2023 il RUP ha disposto l’avvio dei servizi del servizio con riferimento alla redazione 

del documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo quanto previsto dall’art. 4.1 del DIP. 
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Nel DOCFAP sono state riesaminate le alternative progettuali e aggiornate le stime dei costi e dei ricavi da produzione 

idroelettrica, con riferimento ai valori inizialmente riportati nello studio elaborato da ENAS-Università di Cagliari nel 

2021. Di seguito sono riportati i risultati sintetici delle valutazioni. 

a) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso dell’Alto 

Temo e l’invaso del Cuga 

Sono state individuate tre alternative che, sottoposte a specifiche valutazioni di produttività, sono risultate 

sempre remunerative in termini di VAN calcolato a 30 anni. 

La migliore alternativa è stata quindi individuata sottoponendo le alternative ad una analisi multicriteria a 

seguito della quale è risultata ottimale la soluzione che minimizzava gli impatti paesaggistici e sulle opere 

esistenti. 

L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale è stimato in € 1.873.748 rispetto al valore 

stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 1.300.000, individuato nella delegazione amministrativa. 

b) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu  

A seguito dell’analisi, sono state individuate due alternative progettuali che risultano sostanzialmente connesse 

alle configurazioni di funzionamento possibili. 

La realizzazione dell’impianto idroelettrico appare remunerativa in tutti gli scenari di prezzo dell’energia e a 

prescindere dalla configurazione di funzionamento utilizzata dal gestore. 

L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale è stimato in € 810.919 rispetto al valore 

stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 700.000, individuato nella delegazione amministrativa. 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia ottenibile dai trasferimenti idrici tra la 

traversa Ponte Valenti e l’invaso del Bidighinzu 

Nonostante l’analisi di 10 alternative progettuali, la valorizzazione dell’investimento attraverso il calcolo del 

VAN per gli scenari di remunerazione previsti non ha evidenziato alcun valore positivo.  

Pertanto, il Servizio Opere Idriche della RAS, non riscontrando condizioni economiche e gestionali tali da 

giustificarne la fattibilità, non ha, alle condizioni attuali, autorizzato il proseguo dell’iter di progettazione.  

c) Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga 

In esito alle valutazioni economiche, sintetizzate mediante l’impiego del VAN a 30 anni, l’intervento risulta 

essere remunerativo. Considerata l’incertezza sullo stato delle opere costituenti la galleria di scarico dalla quale 

saranno derivate le portate occorrenti alla produzione energetica, tenuto conto che, ai fini della produzione 

energetica, tale opera deve operare in pressione, il progettista ha individuato due soluzioni le quali, oltre a 

computare le opere occorrenti alla sola produzione (turbina, condotte, opere elettriche e organi idraulici) la cui 

stima vale € 1.044.245, tengono conto delle alternative possibili per l’adeguamento della galleria di 

derivazione: 

• Alternativa 1: Relining galleria esistente i cui costi di realizzazione sono stimati in € 179.599; 

• Alternativa 2: Nuova tubazione in acciaio DN1500 posata internamente alla galleria esistente i cui costi 

di realizzazione sono stimati in € 231.077. 
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L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale e più onerosa (Alternativa 2) è stimato in 

€ 1.275.322 rispetto al valore stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 700.000, individuato nella delegazione 

amministrativa. 

Dato atto: 

• che le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 36/2023 prevedono l’articolazione della progettazione in due 

livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo; 

• che l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è successivo alla data 01.07.2023 in cui 

acquista efficacia il nuovo codice dei contratti ai sensi dell’art. 229 co. 2 e art. 225 co.9 del D.lgs. 36/2023, e 

che pertanto si ritiene opportuno che il PFTE venga sviluppato con riferimento ai contenuti e alla articolazione 

dei livelli progettuali definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto del principio del risultato 

dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto 

possibile tra qualità e prezzo; 

• che in attuazione dell’art. 2 co. 3 dell’All. I.13 del D.lgs. 36/2023 “le aliquote relative alla progettazione 

definitiva, così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, sono integralmente attribuite al PFTE” e 

in ragione dell’importo presunto dei lavori individuato nel DOCFAP  

• che sono stati rideterminati i corrispettivi professionali per le attività di occorrenti alla redazione del PFTE, a 

valere sulle prestazioni opzionali di progettazione definitiva e indagine esplicitamente previste nei documenti 

di gara e richiamate nell’art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (CSDP) allegato al contratto, ai 

sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

• che gli schemi di parcella sono allegati alla relazione tecnica di cui alla proposta di modifica (Allegato 1.a, 1.b e 

1.c), annessa alla presente determinazione; 

• che in detti schemi sono riportati i corrispettivi professionali per la progettazione di fattibilità tecnico 

economica aggiornati in ragione del valore presunto delle opere individuato nel DOCFAP, integrati dei 

corrispettivi per gli elaborati specialistici inizialmente previsti sul livello definitivo, la cui liquidazione dovrà 

avvenire secondo le modalità previste dal CSDP ovvero ad approvazione del PFTE secondo quanto previsto 

dall’all. I.13 del D.Lgs 36/2023; 

sussistono pertanto le condizioni per procedere alla adozione del DOCFAP e alla formalizzazione dell’incarico di 

redazione del progetto di fattibilità tecnico economica in attuazione degli indirizzi del Servizio affidante. 

Nei documenti di seguito elencati e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sono 

disciplinate le condizioni di esecuzione e i corrispettivi delle prestazioni opzionali oggetto della modifica contrattuale: 

• 01_Relazione tecnica; 

• 02_Atto di Sottomissione; 

Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi all’adeguamento contrattuale per 

l’affidamento dei servizi sopra descritti, compresi quelli opzionali di progettazione e delle indagini: 
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Importo servizi di redazione DOCFAP e PFTE base gara 167.483,45 € 

Importo lordo dei servizi DOCFAP e PFTE a seguito della modifica 138.018,34 € 

Differenza -29.465,11 € 

Servizi opzionali di progettazione definitiva 121.282,19 € 

Servizi opzionali di indagine 90.000,00 € 

Valore complessivo lordo del contratto post adeguamento 349.300,53 € 

Ribasso d’asta 35,00 % 

Valore netto del contratto post adeguamento 258.545,34 € 

ACCERTATO 

• che, con riferimento al quadro economico del contratto, gli importi occorrenti all’adeguamento dei corrispettivi 

per l’esecuzione del servizio tecnico in oggetto sono di seguito riassunti: 

Prestazioni 

Base di Gara Post Gara DOCFAP 

Importi Importi 
Contratto del 

18.04.2023 
Proposta di 
modifica n.1 

Variazione 

DOCFAP 103.271,69 € 67.126,60 € 67.126,60 € 67.126,60 € -   € 

PFTE 64.211,76 € 41.737,64 € 41.737,64 € 22.585,32 € -         19.152,32 € 

Totale 167.483,45 € 108.864,24 € 108.864,24 € 89.711,92 € -         19.152,32 € 

PD (opzionale) 273.902,93 € 178.036,90 € -   € 78.833,42 € 78.833,42 € 

PE (opzionale) 128.239,82 € 83.355,88 € -   €   

Indagini a misura (opzionale) 120.000,00 € 120.000,00 € -   € 90.000,00 € 90.000,00 € 

DL, CSE, CRE (opzionale) 332.991,18 € 216.444,27 € -   €   

Totale con Opzioni 1.022.617,38 € 706.701,30 € 108.864,24 € 258.545,34 € 149.681,10 € 

Prestazioni aggiuntive (Art. 2 CSDP) 511.308,69 € 353.350,65 € 353.350,65 €   

Totale contratto 1.533.926,07 € 1.060.051,95 € 1.060.051,95 €   

 

• che le risorse occorrenti per le prestazioni di progettazione sono reperibili nelle somme a disposizione dei 

quadri economici di intervento allegati alla relazione tecnica (Allegati 4) di cui alla proposta di modifica 

contrattuale annessa alla presente determinazione; 

• che la competenza all’adozione della Determina relativa all’approvazione di modifiche dei contratti in corso di 

esecuzione è posta in capo all'Amministratore Unico;  

• che ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al contratto d’appalto le 

prestazioni opzionali possono essere disposte dal RUP mediante specifica Disposizione di Servizio, previo 

accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento; 

RITENUTO 

• che a seguito della acquisizione degli indirizzi vincolanti del Servizio affidante è necessario procedere alla 

adozione del DOCFAP e al conferimento dell’incarico per la redazione del PFTE con riferimento ai contenuti e 

alla articolazione dei livelli progettuali definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.Lgs 36/2023, come definito nella 

documentazione tecnica allegata alla presente determinazione, in coerenza con il principio del risultato 

dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto 

possibile tra qualità e prezzo; 
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• che è necessario aggiornare i corrispettivi contrattuali, in ragione di quanto sopra riportato, per un importo 

contrattuale complessivo pari a € 258.545,34 al netto del ribasso d’asta del 35,000 %; 

• che la modifica contrattuale è compatibile con la disciplina delle modificazioni contrattuali di cui all’106 c.1 lett. 

a) del D.lgs. 50/2016, in quanto consistente in una prestazione opzionale di progettazione esplicitamente 

prevista nei documenti di gara e richiamata nell’art. 2 del contratto d’appalto; 

DETERMINA 

1. di adottare il documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

2. di procedere allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica in attuazione degli indirizzi vincolanti del 

Servizio opere idriche e idrogeologiche, con riferimento ai contenuti e alla articolazione dei livelli progettuali 

definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.Lgs 36/2023, in coerenza con il principio del risultato dell’affidamento del 

contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo; 

3. di autorizzare la rideterminazione dei corrispettivi professionali per la redazione del PFTE, in attuazione dell’All. 

I.13 del D.Lgs 36/2023 e in ragione degli importi presunti dei lavori individuati nel DOCFAP e, ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la conseguente modifica del contratto per l’appalto dei “SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, CON 

OPZIONE PER INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE 

DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR): LOTTO 1) ZONA NORD CIG: 93007738AD”, affidato 

al RTP TECHNITAL SPA (mandataria), AGSM AIM Power Srl, dott.sa Claudia Pizzinato (mandanti), con il fine di 

adeguare l’importo contrattuale complessivo ad € 258.545,34, al netto di oneri previdenziali e iva di legge 

secondo il seguente quadro economico di contratto: 

Prestazioni 

Base di Gara Post Gara DOCFAP 

Importi Importi 
Contratto del 

18.04.2023 
Proposta di 
modifica n.1 

Variazione 

DOCFAP 103.271,69 € 67.126,60 € 67.126,60 € 67.126,60 € -   € 

PFTE 64.211,76 € 41.737,64 € 41.737,64 € 22.585,32 € -         19.152,32 € 

Totale 167.483,45 € 108.864,24 € 108.864,24 € 89.711,92 € -         19.152,32 € 

PD (opzionale) 273.902,93 € 178.036,90 € -   € 78.833,42 € 78.833,42 € 

PE (opzionale) 128.239,82 € 83.355,88 € -   €   

Indagini a misura (opzionale) 120.000,00 € 120.000,00 € -   € 90.000,00 € 90.000,00 € 

DL, CSE, CRE (opzionale) 332.991,18 € 216.444,27 € -   €   

Totale con Opzioni 1.022.617,38 € 706.701,30 € 108.864,24 € 258.545,34 € 149.681,10 € 

Prestazioni aggiuntive (Art. 2 
CSDP) 

511.308,69 € 353.350,65 € 353.350,65 €   

Totale contratto 1.533.926,07 € 1.060.051,95 € 1.060.051,95 €   

4. di approvare i seguenti documenti costituenti la modifica contrattuale n.1 predisposta e sottoscritta dal RUP il 

25.07.2023, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

01_Relazione tecnica; 

02_ Atto di sottomissione; 
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5. di dare mandato al RUP, Ing. Michele Ortalli, di procedere alla sottoscrizione dell’atto di aggiuntivo e della 

disposizione di servizio di avvio delle prestazioni opzionali; 

6. di provvedere alle pubblicazioni del presente atto secondo la normativa vigente in materia di trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Luca De Angelis 

 

 

ALLEGATI: 

Modifica contrattuale n. 1 del 25.07.2023 composta da: 

01_Relazione tecnica; 

02_ Atto di sottomissione. 

OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA SRL - oissca - 001 - 0000050 - 25/07/2023 - 09:23

https://opereinfrastrutturesardegna.it)/
mailto:info@opereinfrastrutturesardegna.it
mailto:opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it

		2023-07-25T09:19:18+0200
	DE ANGELIS LUCA




