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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA E LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR). LOTTO 3) Zona Sud 

CIG: 9300809663.  

Adozione Documento di fattibilità delle alternative progettuali e autorizzazione alla modifica contrattuale ai 

sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per le prestazioni integrative progettazione di fattibilità tecnico 

economica e definitiva. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI/E 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

• la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

• il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 

PREMESSO 

• che con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 50/30 del 28.12.2021 è stato approvato il programma di 
spesa avente ad oggetto “Progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di 
energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)";  

• che con la convenzione stipulata il 30.12.2021 sono regolati i rapporti tra l’Assessorato Regionale dei 
Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna 
S.r.l., che assume il ruolo di stazione appaltante e di amministrazione procedente in relazione 
all'attuazione del programma di interventi in oggetto; 

• che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 19.07.2022 è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento-Responsabile di progetto l’Ing. Davide Deidda, dipendente della Società; 

• che con DAU n. 68 del 11.11.2022 è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di 
progettazione dell’intervento in oggetto all’operatore economico RTP Frosio Next Srl (mandataria), 
Sarland S.r.l (mandante), Ia.Ing S.r.l (mandante), Ing. Alessio Mulas (mandante), relativo al lotto funzionale 
n.3, comprensivo dei seguenti interventi: 

LOTTO 3 – ZONA SUD CIG:9300809663 

➢ Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo tra gli invasi Monte Poni e Punta Gennarta; CUP: 

C31B21013340002; 

➢ Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico dai trasferimenti idrici previsti tra l’area 

di Medau Zirimilis e l’invaso di Bau Pressiu; CUP: C71B21008480002; 

 

• che in data 19.04.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi di 
progettazione relativi al lotto individuato in oggetto; 

• che con OdS n. 1 del 30.01.2023 il RUP ha disposto l’avvio del servizio con riferimento alla redazione del 
documento di fattibilità delle alternative progettuali, comprensivo degli elaborati e degli approfondimenti 
tecnici previsti nell’art. 4.1 del DIP; 

• che con nota 0027828 del 07.07.2023 il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha espresso parere 
favorevole sulle alternative progettuali da sviluppare nel prosieguo della progettazione; 

CONTENUTI DI MERITO 

L’incarico progettazione dell’intervento in oggetto è stato aggiudicato con DAU n. 37 del 07.05.2021 all’operatore 

economico RTP capogruppo FROSIO NEXT SRL per l’importo complessivo di € 139.349,57, al netto del ribasso d’asta 

del 33,330 %, oltre Iva e oneri previdenziali, comprensivo dei servizi di redazione del DOCFAP e del PFTE, con riserva 
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di affidamento dei servizi opzionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e indagini ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 fino al raggiungimento del valore complessivo dell’appalto di € 

1.706.420,30 €. 

Con OdS n. 1 del 30.01.2023 il RUP ha disposto l’avvio dei servizi del servizio con riferimento alla redazione del 

documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo quanto previsto dall’art. 4.1 del DIP. 

I fascicoli progettuali sono stati suddivisi in tre lotti territoriali (nord, centro, sud), coerenti con l’articolazione dei 

contratti dei servizi di progettazione. 

Nel DOCFAP sono state riesaminate le alternative progettuali e aggiornate le stime dei costi e dei ricavi da 

produzione idroelettrica, con riferimento ai valori inizialmente riportati nello studio elaborato da ENAS-Università 

di Cagliari nel 2021. Di seguito sono riportati i risultati sintetici delle valutazioni. 

Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo tra gli invasi Monteponi e Punta Gennarta 

Il confronto fra i coefficienti di prezzo (rapporto tra valore e costo dell’energia per le specifiche fasce) e il 

coefficiente energetico dell’impianto (rapporto tra coefficiente di pompaggio e di produzione) evidenzia la 

costante assenza di remuneratività del sistema di accumulo fra gli invasi Punta Gennarta-Monteponi, nelle 

diverse configurazioni impiantistiche analizzate. 

Quale ulteriore ipotesi progettuale, denominata Alternativa 2, è stata valutata la fattibilità di un impianto 

mini idroelettrico per il recupero energetico dei volumi attualmente derivati dalla diga di Punta Gennarta ed 

immessi nella rete irrigua, in virtù di una complessiva sostenibilità economica e finanziaria dell’investimento. 

L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale è stimato in € 310.000,00. 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico dai trasferimenti idrici previsti tra l’area 

di Medau Zirimilis e l’invaso di Bau Pressiu  

Sono state oggetti di confronto le seguenti alternative progettuali: 

1. La localizzazione della centrale idroelettrica presso l’invaso Bau Pressiu; 

2. La localizzazione della centrale idroelettrica più a valle presso il potabilizzatore Abbanoa, al fine di 

massimizzare il salto idraulico e favorire l’autoconsumo dell’energia prodotta; 

A conclusione delle valutazioni si ritiene che l’ipotesi progettuale n. 2 presenti una concreta possibilità di 

attuazione in virtù di una complessiva sostenibilità economica e finanziaria negli scenari di media e alta 

remunerazione dell’energia. A seguito della realizzazione delle opere di interconnessione del nuovo schema 

Sulcis da parte di ENAS e dell’entrata in esercizio del nuovo acquedotto del Sulcis da parte di Abbanoa si 

configura uno scenario futuro di ulteriore incremento del potenziale idroelettrico del sistema, che potrà 

essere sviluppato nel livello di progettazione di fattibilità tecnico economica. 

Considerato che le soluzioni realizzative individuate nel DOCFAP presentano delle variazioni rispetto all’importo 

presunto dei lavori individuato nella delegazione amministrativa, con nota prot. 605 del 18.05.2023 sono stati 

trasmessi gli elaborati tecnici al SOI al fine di acquisire il parere preliminare del Servizio sulle alternative progettuali 

da sviluppare nel prosieguo della progettazione. 

Con nota prot. n. 0027828 del 07.07.2023 il Servizio opere idriche e idrogeologiche della RAS ha espresso parere 

favorevole sui contenuti del DOCFAP e dato mandato alla Società di procedere allo sviluppo della progettazione 

delle seguenti soluzioni progettuali: 

− Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo tra gli invasi Monteponi e Punta Gennarta: 

Alternativa 2 - Realizzazione di un impianto idroelettrico per il recupero energetico dei volumi derivati dalla 

diga di Punta Gennarta ed immessi nella rete ENAS per uso irriguo ed acquedottistico 

− Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico dai trasferimenti idrici previsti tra l’area 

di Medau Zirimilis e l’invaso di Bau Pressiu: non si riscontrano attualmente condizioni gestionali tali da 
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giustificarne la fattibilità e quindi il proseguo dell’iter progettuale. La fattibilità di tali interventi potrà 

essere rivalutata a seguito di ulteriori futuri approfondimenti con le parti interessate. 

Sussistono pertanto le condizioni per procedere alla adozione del DOCFAP e alla formalizzazione dell’incarico di 

redazione del progetto di fattibilità tecnico economica in attuazione degli indirizzi del Servizio affidante. 

L’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è successivo alla data 01.07.2023 in cui acquista 

efficacia il nuovo codice dei contratti ai sensi dell’art. 229 co. 2 e art. 225 co.9 del D.Lgs 36/2023, lo stesso sarà 

sviluppato con riferimento ai contenuti e alla articolazione dei livelli progettuali definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 

del D.Lgs 36/2023, in coerenza con il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione 

con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. 

Le modifiche normative introdotte dall’art. 41 del D.Lgs 36/2023 prevedono l’articolazione della progettazione in 

due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. 

In attuazione dell’art. 2 co. 3 dell’All. I.13 del D.Lgs 36/2023 “le aliquote relative alla progettazione definitiva così 

come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE” e in ragione 

dell’importo presunto dei lavori individuato nel DOCFAP sono stati rideterminati i corrispettivi professionali per 

l’attività di redazione del PFTE, a valere sulle prestazioni opzionali di progettazione esplicitamente previste nei 

documenti di gara e richiamate nell’art. 2 del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Nei documenti di seguito elencati e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

sono disciplinate le condizioni di esecuzione e i corrispettivi delle prestazioni opzionali oggetto della modifica 

contrattuale: 

01_Relazione tecnica; 
02_Atto di Sottomissione; 
03_Corrispettivi; 
04_elenco elaborati PFTE 
05_GANTT 
06_Quadro economico di raffronto 

Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi all’affidamento dei servizi opzionali di 

progettazione. 

Importo servizi di redazione DOCFAP e PFTE base gara 209.013,90 

Importo servizi DOCFAP e PFTE modificato 135.305,93 

Differenza -73.707,97 

Servizi opzionali di progettazione definitiva 13.961,58 

Valore complessivo lordo del contratto post modifica 149.267,51 

Ribasso d’asta 33,33% 

Servizi opzionali di indagine (a misura) 15.000,00 

Valore netto del contratto post modifica 114.516,65 

 

DATO ATTO 

• che, con riferimento al quadro economico del contratto, gli importi occorrenti all’adeguamento dei 
corrispettivi per l’esecuzione del servizio tecnico in oggetto sono di seguito riassunti: 
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Prestazioni 

Base di Gara Post Gara PFTE 

Importi 
Contratto del 

18.04.2023 

Proposta di 
modifica n.1 

(netto) 
Variazione 

DOCFAP 131.497,59 € 87.669,44 € 87.669,44 €  

PFTE 77.516,31 € 51.680,12 € 2.539,02 € -49.141,10 € 

Totale 209.013,90 € 139.349,57 € 90.208,46 € -49.141,10 € 

PD (opzionale) 308.093,17 €   9.308,19 € 9.308,19 € 

PE (opzionale) 154.993,12 €      

Indagini a misura (opzionale) 63.000,00 € 63.000,00 € 15.000,00 € -48.000,00 € 

DL, CSE, CRE (opzionale) 402.513,34 €      

Totale con Opzioni 1.137.613,53 € 202.349,57 € 114.516,65 € -87.832,92 € 

Prestaz. Complem. 568.806,77 €      

Totale contratto 1.706.420,30 € 202.349,57 € 114.516,65 € -87.832,92 € 

 

• che le risorse occorrenti per le prestazioni di progettazione sono reperibili nelle somme a disposizione del 

quadro economico di intervento, come riportato nell’elaborato 06_QE allegato alla presente 

determinazione; 

• che la competenza all’adozione della Determina relativa all’approvazione di modifiche dei contratti in 

corso di esecuzione è posta in capo all'Amministratore Unico;  

• che ai sensi dell’art. 2 del contratto d’appalto le prestazioni opzionali possono essere disposte dal RUP 

mediante specifica Disposizione di Servizio, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro 

economico di intervento; 

RITENUTO 

• che a seguito della acquisizione degli indirizzi vincolanti del Servizio affidante è necessario procedere alla 

adozione del DOCFAP e al conferimento dell’incarico per la redazione del PFTE con riferimento ai 

contenuti e alla articolazione dei livelli progettuali definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.Lgs 36/2023, 

come definito nella documentazione tecnica allegata alla presente determinazione, in coerenza con il 

principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività 

e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo; 

• che in coerenza con il valore delle opere in progetto si rende necessario rideterminare i corrispettivi 

professionali per l’attività di redazione del PFTE, comprensivo dei corrispettivi per la progettazione 

definitiva ai sensi dell’All.I.13 del D.Lgs 36/2023 e dei corrispettivi per l’esecuzione delle indagini da 

liquidare a misura, per un importo complessivo pari a € 114.516,65 al netto del ribasso d’asta del 

33,330 %; 

• che la modifica contrattuale è compatibile con la disciplina delle modificazioni contrattuali di cui all’106 

c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in quanto consistente in una prestazione opzionale di progettazione 

esplicitamente prevista nei documenti di gara e richiamata nell’art. 2 del contratto d’appalto; 

DETERMINA 

1. di adottare il documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

2. di procedere allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica in attuazione degli indirizzi vincolanti 
del Servizio opere idriche e idrogeologiche, con riferimento ai contenuti e alla articolazione dei livelli 
progettuali definiti dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.Lgs 36/2023, in coerenza con il principio del risultato 
dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto 
possibile tra qualità e prezzo; 

3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la rideterminazione dei corrispettivi 
professionali per l’attività di redazione del PFTE in coerenza con il valore delle opere in progetto, 

OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA SRL - oissca - 001 - 0000053 - 26/07/2023 - 09:33



 

 

 

 

 

Pag. 5/5 

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. 

Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924 

PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it 

comprensivo dei corrispettivi per la progettazione definitiva ai sensi dell’All.I.13 del D.Lgs 36/2023 e dei 
corrispettivi per l’esecuzione delle indagini da liquidare a misura, per un importo complessivo pari a  € 
114.516,65  al netto del ribasso d’asta del 33,330 %, a valere sulle prestazioni opzionali di progettazione 
esplicitamente previste nei documenti di gara e richiamate nell’art. 2 del contratto d’appalto. 

4. Di approvare i seguenti documenti costituenti la modifica contrattuale n.1 allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

01_Relazione tecnica; 
02_ Atto di sottomissione; 
03_Corrispettivi; 
04_elenco elaborati PFTE 
05_GANTT 
06_Quadro economico di raffronto 

5. di dare mandato al RUP di procedere alla sottoscrizione dell’atto di aggiuntivo e della disposizione di servizio 
di avvio delle prestazioni opzionali; 

6. di provvedere alle pubblicazioni del presente atto secondo la normativa vigente in materia di trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
L’Amministratore Unico 

Avv. Luca De Angelis 

 

 

 

ALLEGATI: 

Modifica contrattuale n. 1 composta da: 

01_Relazione tecnica; 

02_ Atto di sottomissione; 

03_Corrispettivi; 

04_elenco elaborati PFTE 

05_GANTT 

06_Quadro economico di raffronto 
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