

Prestazioni LOTTO 3	Base di Gara			Post Gara				PFTE				
	Punta Gennarta	Bau Pressiu	Importi	Punta Gennarta	Bau Pressiu	Importi	Contratto del 18.04.2023	Punta Gennarta	Bau Pressiu	Proposta di modifica n.1 (lordo)	Proposta di modifica n.1 (netto)	Variazione
DOCFAP	124.513,79 €	6.983,80 €	131.497,59 €	83.013,34 €	4.656,10 €	87.669,44 €	87.669,44 €	124.513,79 €	6.983,80 €	131.497,59 €	87.669,44 €	0,00 €
PFTE	71.945,50 €	5.570,81 €	77.516,31 €	47.966,06 €	3.714,06 €	51.680,12 €	51.680,12 €	3.808,34 €		3.808,34 €	2.539,02 €	-49.141,10 €
Totale	196.459,29 €	12.554,61 €	209.013,90 €	130.979,41 €	8.370,16 €	139.349,57 €	139.349,57 €	128.322,13 €	6.983,80 €	135.305,93 €	90.208,46 €	-49.141,10 €
PD (opzionale)	285.192,81 €	22.900,36 €	308.093,17 €	190.138,05 €	15.267,67 €	205.405,72 €		13.961,58 €		13.961,58 €	9.308,19 €	9.308,19 €
PE (opzionale)	145.089,45 €	9.903,67 €	154.993,12 €	96.731,14 €	6.602,78 €	103.333,91 €						
Indagini a misura (opzionale)	45.000,00 €	18.000,00 €	63.000,00 €	45.000,00 €	18.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	-48.000,00 €
DL, CSE, CRE (opzionale)	374.504,53 €	28.008,81 €	402.513,34 €	249.682,17 €	18.673,47 €	268.355,64 €						
Totale con Opzioni	1.046.246,08 €	91.367,45 €	1.137.613,53 €	712.530,76 €	66.914,08 €	779.444,84 €	202.349,57 €	157.283,71 €	6.983,80 €	164.267,51 €	114.516,65 €	-87.832,92 €
Prestaz. Complem.	523.123,04 €	45.683,73 €	568.806,77 €	356.265,38 €	33.457,04 €	389.722,42 €						
Totale contratto	1.569.369,12 €	137.051,18 €	1.706.420,30 €	1.068.796,14 €	100.371,12 €	1.169.167,26 €	202.349,57 €	157.283,71 €	6.983,80 €	164.267,51 €	114.516,65 €	-87.832,92 €

Programma interventi mini idroelettrico SMIR					Ribasso d'asta 33,33%			
Realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo tra gli invasi Monte Poni e Punta Gennarta					DIP		Modifica n.1/2023 (netto)	
QUADRO ECONOMICO					Intervento	Fondo prog.	Intervento	Fondo prog.
LAVORI	A1	Stima lavori			11.500.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
	A2	Stima costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%		345.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	A) Importo totale lavori				11.845.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1	Imprevisti e arrotondamenti	1,29%		152.217,74 €	3.105,13 €	15.000,00 €	5.000,00 €
	B2.1	Servizio di progettazione - DOCFA			124.513,79 €	124.513,79 €	83.013,34 €	83.013,34 €
	B2.2	Servizio di progettazione - PFTE			71.945,50 €	71.945,50 €	2.539,02 €	2.539,02 €
	B2.3	Servizio di progettazione - PD (opzionale)			285.192,81 €	0,00 €	9.308,19 €	9.308,19 €
	B2.4	Servizio di progettazione - PE (opzionale)			145.089,45 €	0,00 €	4.642,78 €	4.642,78 €
	B2.5	Direzione Lavori, CSE, CRE (opzionale)			374.504,53 €	0,00 €	13.130,36 €	13.130,36 €
	B2.6.1	Servizio di verifica - PFTE			25.321,03 €	25.321,03 €		
	B2.6.2	Servizio di verifica - PD (opzionale)			54.862,23 €	0,00 €		0,00 €
	B2.6.3	Servizio di verifica - PE (opzionale)			54.862,23 €	0,00 €		0,00 €
	B2.7	Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico			109.724,46 €	0,00 €		0,00 €
	B2.8	Contributo integrativo INARCASSA per SIA	4,00%		49.840,64 €	8.871,21 €	4.505,35 €	4.505,35 €
	B2.9	IVA Servizi Tecnici	22,00%		285.088,47 €	50.743,34 €	25.770,59 €	25.770,59 €
	B2.10	Indagini geognostiche e analisi di laboratorio	2,00%		236.900,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	B2.11	IVA indagini e analisi di laboratorio	22,00%		52.118,00 €	9.900,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	B3	Corrispettivo OIS	6,14%		1.165.719,12 €	299.000,00 €	1.165.719,12 €	299.000,00 €
	B4	Espropri e occupazioni temporanee			850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	0,00 €
	B5	Contributo autorità di vigilanza			1.200,00 €	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €
	B6	Allacciamenti e interferenze con pubblici servizi			500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
	B7	IVA Allacciamenti e interferenze	22,00%		110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B8	Spese per pubblicità			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B9	IVA Lavori	22,00%		2.605.900,00 €	0,00 €	68.200,00 €	0,00 €	
B) Importo Somme a disposizione				7.255.000,00 €	639.000,00 €	2.761.328,74 €	465.809,62 €	
TOTALE INTERVENTO					19.100.000,00 €	639.000,00 €	3.071.328,74 €	465.809,62 €
Finanziamento					n.d.	639.000,00 €	n.d.	639.000,00 €
Scostamento						0,00 €		173.190,38 €