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Spett.li 
 

Ass.to LLPP - Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)   
 llpp.soi@pec.regione.sardegna.it 
 
Ass.to LLPP - Servizio del Genio civile di Sassari (GCS)  
 llpp.gcs@pec.regione.sardegna.it 
 
Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest 
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it 
 
Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia 
Tempio  
enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
eell.serv.dempatr.ss@pec.regione.sardegna.it 
 
Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it 
 
Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Sassari e Nuoro 
sabap-ss@pec.cultura.gov.it  
 
Autorità di bacino Regionale della Sardegna 
Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 
Sardegna  
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
cfva.sfsassari@pec.regione.sardegna.it 
 
Provincia di Sassari 
Settore Ambiente Territorio e Viabilità Valutazione Ambientale 
Strategica 
protocollo@pec.provincia.sassari.it 

 
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna  
Dipartimento Sassari e Gallura  
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 
 
Ente acque della Sardegna (ENAS) 
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
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ENEL Distribuzione 
Divisione Infrastrutture e Reti 
Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna Autorizzazioni e 
Patrimonio Industriale 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 
Telecom Italia S.p.A. 
Direzione Generale 
Direzione Territoriale Sardegna  
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
ABBANOA S.p.A. 
protocollo@pec.abbanoa.it 
 
Comune di Illorai 
protocollo@pec.comune.illorai.ss.it 
 

e.p.c.  Assessorato dei lavori pubblici  
   Direzione generale dei lavori pubblici  

lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it   
 

e.p.c. RTP Leonardo C. E. e più 
cons-leonardo@pec.it 

 

 

Oggetto: Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri – 

Comune di Illorai – CUP C29I20000100002. 

Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’artt.14 co. 2 e 14bis della 

Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016 ed art. 13 legge n. 120/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

VISTO  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

- La Legge n. 120/2020;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;  

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

- Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dall’art. 14, co. 8, lett. a) del D.L. 24 febbraio 

2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41; 

-  il Regolamento organizzativo approvato con determinazione dell’A.U. n. 91 del 31/12/2022; 

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 56/45 del 13.11.2020 avente ad oggetto: “Finanziamenti per 

la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI” 
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capitolo SC08.8242 (Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2) – Esercizi 2020, 2021 e 2022 è stato 

approvato un programma di spesa per finanziare tra gli altri l’intervento denominato “Interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri - Codice PGRA 

SS_E285_001”, individuando contestualmente la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna 

Soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento; 

- con convenzione stipulata in data 14.12.2020, sono stati regolati i rapporti tra l’Assessorato dei lavori 

pubblici, Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, e la Società OIS S.r.l., attraverso i quali la Società 

assume il ruolo di stazione appaltante che provvederà allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche 

alla predisposizione della progettazione, fino al livello cantierabile, alla verifica dei progetti, nonché al 

monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa, finalizzata all’attuazione dell’intervento 

denominato “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri - 

Comune di Illorai” per il quale è stato assegnato l’importo complessivo di 1.150.000,00 euro, a valere 

sulle risorse di cui al programma avente ad oggetto “Finanziamenti per la progettazione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI” definite con D.G.R. n. 56/45 del 

13.11.2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 11.12.2020 è stata nominata l’Ing. Alessia 

Frau quale Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 07/05/2021 è stata disposta l’aggiudicazione 

del servizio di ingegneria di cui sopra in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di 

professionisti tra Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura (capogruppo), Project 

Partners Consulting Engineers, Studio Majone Ingegneri Associati, Dott. Geol. Mauro Pompei, Dott. 

Agr. Valerio Salvatore Boi, Dott.ssa Archeol. Cristiana Cilla (mandanti); 

- in data 11.04.2022 è stato indetto un tavolo tecnico per la disamina della DOCFAP presentata dalla 

RTP progettista al quale hanno partecipato: Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI), Opere e 

infrastrutture della Sardegna, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna, Servizio del Genio civile di Sassari (GCS), Comune di Illorai, RTP Leonardo e più – 

progettisti, conclusosi in data 02.05.2023 con l’individuazione della alternativa C quale alternativa: 

mitigazione della pericolosità per tempi di ritorno inferiori a 200 anni, attraverso la manutenzione 

straordinaria del canale tombato esistente, caratterizzatati dalla rimozione di tutte le interferenze e 

sottoservizi presenti al suo interno, e di altre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che 

prevede anche interventi di tipo strutturale corredata dalle altre opere di captazione sia delle acque di 

versante che di quelle riferite alla captazione del materiale solido ovvero della realizzazione di una 

nuova rete di scarico (acque bianche e acque nere), così come individuato nel documento DOCFAP 

REV1 integrato e modificato con gli elaborati presentati con nota prot. 302 del 02.03.2023; 

- durante il tavolo tecnico, è stato stabilito che, data la tipologia delle opere, l’alternativa C potrà essere 

realizzata per stralci funzionali in funzione delle future disponibilità economiche, è stata prevista 
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pertanto la redazione di un PFTE completo di tutti gli interventi costituenti l’Alternativa C, mentre i 

successivi livelli progettuali (PD e PE) saranno sviluppati secondo l’ordine di priorità stabilito ed in 

funzione delle somme a disposizione dell’Ente finanziatore; 

- durante il tavolo tecnico è stato altresì stabilito che l’approvazione del progetto avverrà a seguito di 

conferenza di servizi decisoria, e pertanto al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie dagli 

Enti proposti alla sua valutazione, il PFTE è stato integrato con elaborati tipici del livello progettuale di 

definitivo, quali (Rilievi dei manufatti, Rilievi plano-altimetrici, Relazione geotecnica, Relazione 

idrologica, Relazione idraulica, Relazione sismica e sulle strutture, Relazione paesaggistica (d.lgs. 

42/2004), Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA), Piano di monitoraggio 

ambientale).  

VISTO  

- Il verbale di chiusura del tavolo tecnico del 02.05.2023; 

- il PFTE, integrato secondo le indicazioni di cui sopra, prot. 1332 del 27.10.2023, concludente con un 

importo lavori pari a € 10.317.947,43; 

CONSIDERATO  

- che le opere rientranti in ambito urbano ricadono all’interno delle zone omogenee A, B1, B2, mentre 

gli interventi esterni all’area dell’abitato interessano in particolare le zone classificate come C e E; 

- che ai sensi dell’art. 38, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023 “La determinazione conclusiva della 

conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 

comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti 

territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e 

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e 

compensatrici.”  

- che pertanto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 9, co. 1 art.10 co.1 e 2 del D.P.R. n. 

327/2001, dell’art. 38 co.10 del Dlgs 36/2023 e l’allegato alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2019, 

l’approvazione del progetto a seguito di Conferenza dei Servizi comporterà l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio che assumerà efficacia con presa d’atto della conclusione positiva della 

Conferenza di Servizi e adeguamento degli elaborati urbanistici mediante inserimento, localizzazione 

dell’opera, con deliberazione del Consiglio Comunale di Illorai ai sensi dell’art. 25 lett. d e art 20 L.R. 

45/89 e successivo invio all’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica. 

- che l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio coinvolge un numero di destinatari superiore a 

50 per cui, ai sensi degli artt. 11, co. 2 del D.P.R. n. 327/2001, non si procede alla comunicazione 

personale ma a pubblico avviso, di cui si dispone l’affissione all’albo pretorio del Comune di Illorai, sul 

sito della Regione Sardegna, della società scrivente, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale 

ed uno a diffusione locale; 
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- la particolare complessità della progettazione dell’intervento in oggetto e la molteplicità di interessi 

pubblici sottesi e le variazioni alla realizzazione dell’intervento;  

- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, 

inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;  

RICHIAMATO l’art. 38 del D.Lgs 36/2023. 

INDÌCE  

conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14 e 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. invitando a parteciparvi 

i soggetti in indirizzo, a diverso titolo coinvolti, da concludersi, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

così come modificata dall’art. 14, co. 8, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 21 aprile 2023, n. 41,  entro il termine di 45 giorni, dall’invio della presente, e finalizzata all’acquisizione 

dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, 

occorrenti alla approvazione del PFTE integrato dell’intervento “Interventi per il superamento delle 

problematiche idrauliche del canale coperto Musuri – Comune di Illorai – CUP C29I20000100002”. 

Di seguito sono riepilogati i soggetti invitati a partecipare alla conferenza in oggetto ed il relativo parere/atto di 

assenso o provvedimento oggetto di richiesta: 

Soggetto interessato Parere/Atto/Provvedimento 

Assessorato LL.PP. -  

Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) 

− Parere tecnico e di coerenza - Approvazione di tutti i livelli 
progettuali ai sensi dell’art. 20 c.1 della L.R. 8/2018. 

Assessorato LL.PP. -  

Servizio del Genio civile di Sassari (GCS) 
− Autorizzazione ex art. 93 R.D. n. 523/1904 

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - 
Servizio tutela del paesaggio 

− Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del 
D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii 

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - 
Servizio demanio e patrimonio  

− Nulla osta per interventi su aree demaniali. 

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -  

Direzione generale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia 

− Verifica di coerenza ai sensi dell’art. 38 c.10 del D. Lgs. 
n.36/2023 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio 
per le province di Sassari e Nuoro 

− Verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25 del 
D.lgs. 50/2016). 

− Parere di competenza al rilascio dell’Autorizzazione 
paesaggistica ai sensi ex art.146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i 

Agenzia regionale del distretto idrografico della 
Sardegna (ADIS) 

− Approvazione dello studio di Compatibilità idraulica (art. 
24 NTA PAI) 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale − Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 

Provincia di Sassari Valutazioni Ambientali e Opere 
Idrauliche – Viabilità 

− Parere in merito al perfezionamento dello strumento 
urbanistico  

− Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. art. 12 del D.Lgs 
152/2006 e ss. mm. ii. 

− Parere espresso intervento su viabilità provinciale SP 40 

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della − Nulla Osta 
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Sardegna - Dipartimento Sassari e Gallura 

ENAS  − Segnalazione e risoluzione delle interferenze  

ENEL – Divisione infrastrutture e Reti  − Segnalazione e risoluzione delle interferenze  

Telecom Italia S.p.A. − Segnalazione e risoluzione delle interferenze  

Abbanoa − Segnalazione e risoluzione delle interferenze  

Comune di Illorai 

− Parere su compatibilità tecnico urbanistica delle opere 
in progetto e perfezionamento dello strumento 
urbanistico, se necessario; 

− Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle 
aree identificate dal piano particellare allegato al PFTE 
oggetto della conferenza. 

− Dichiarazione di cui all’allegato 2 alla Circolare del C.I. 
dell’Autorità di Bacino n. 1/2019 

 

COMUNICA CHE 

a) alla presente Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona gli Enti e le 

Amministrazioni in indirizzo sono chiamati ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o nulla osta, 

comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa sul PFTE integrato dell’opera in oggetto, tali 

determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso ed 

indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.  

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 

devono essere espresse in modo chiaro e analitico occorre specificare se relative a un vincolo derivante 

da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 

la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 11 del D.Lgs 36/2023, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, 

in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla 

realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le 

prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, quantificandone 

altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, 

efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. 

b) la mancata comunicazione della determinazione entro il termine stabilito, ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti previsti dalla normativa, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

c) il fascicolo costituente gli elaborati progettuali dell’intervento in oggetto e ogni informazione e documento 

utile ai fini dello svolgimento dell’istruttoria è reso disponibile al seguente collegamento telematico, ai sensi 

ed effetti dell’art.47, commi 1 e 1-bis del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.: PFTE CdS.zip 

d) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale i soggetti coinvolti possono richiedere, 

ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati 

o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente 

acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato nel giorno 20/01/2024, salvo  sospensioni;  
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e) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza è fissato nel giorno 20.02.2024 (45 gg), ai sensi dell’art.13 della L. 

120/2020, così come modificato dall’art. 14, co. 8, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e s.m.i.; 

f) qualora l’Amministrazione procedente, all’esito dei lavori della Conferenza semplificata, non sia in grado di 

decidere sulla base degli elementi già acquisiti, si procederà allo svolgimento di una riunione contestuale 

e solo telematica entro 30gg dalla scadenza del termine del 20.02.2024. In tale riunione la scrivente 

Amministrazione procedente prenderà atto delle diverse posizioni e procederà senza ritardo alla stesura 

della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. 

 

Si ricorda che entro il termine di cui alla lettera d), i soggetti coinvolti rendono le proprie determinazioni, 

relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono 

formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 

ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 

superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 

11 del D.lgs. 36/2023, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, in qualsiasi caso di dissenso o non 

completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma, tenuto 

conto delle circostanze del caso concreto, devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano 

compatibile l’opera e possibile l’assenso, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono 

determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento 

risultante dal progetto presentato. 

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla lettera d), ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra indicati, equivale ad assenso senza 

condizioni. 

 

Per ogni necessità si prega di contattare il Responsabile del Procedimento, Ing. Alessia FRAU, reperibile ai 

seguenti ricapiti tel. 331 2325220, email afrau@opereinfrastrutturesardegna.it 

Al fine di rendere pubblica la presente indizione di conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici 

o privati, individuali, collettivi o diffusi, copia del presente atto è pubblicato nel sito della Società al seguente 

collegamento Tipologie di procedimento - Opere e Infrastrutture della Sardegna (portaletrasparenza.net) 

 

L’Amministratore Unico  

Avv. Luca De Angelis  
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